

INTERPELLANZA

OGGETTO: Cantiere Ospedale Felettino ancora fermo.

PREMESSO CHE:

- Il procedimento di realizzazione dell'opera del nuovo Ospedale del Felettino ha accumulato in questi anni numerosi ed ormai inaccettabili ritardi. Basti pensare che, citando gli atti della gara d'appalto, l'avvio dei lavori sarebbe dovuto avvenire alla data del 28 Giugno 2023, con consegna – secondo le dichiarazioni della società vincitrice dell'appalto – dell'opera in data 24 Ottobre 2025.
- Sempre secondo i suddetti atti, alla data del 12 Giugno 2024 i lavori avrebbero dovuto restituire, in termini di costruito, l'opera fino al suo secondo livello di elevazione, per iniziare così la realizzazione delle facciate esterne.

CONSIDERATO CHE:

- Innumerevoli volte Regione Liguria, mediante dichiarazioni del Presidente Toti e dell'Assessore alla Sanità Gratarola, ha posticipato il momento di inizio lavori, fino ad affermare, il 24 Aprile 2024, che: *“Abbiamo consegnato all'impresa costruttrice l'area di cantiere dell'ospedale Felettino della Spezia. Una fase decisiva per l'iter di costruzione del nuovo e atteso ospedale. Le ultime riunioni non lasciano margine a dubbi: nella prima decina di giorni di Maggio l'azienda potrà cominciare i lavori per il nuovo Felettino”*
- Innanzi ad un cantiere ancora vuoto, ed a seguito dell'arresto del Presidente della Regione, durante il Consiglio Comunale del 13 Maggio 2024 i sottoscritti interrogavano l'Amministrazione ed il Sindaco Peracchini, al fine di comprendere gli eventuali risvolti che le indagini e le misure interdittive emesse dalla Magistratura potessero avere sul proseguo del progetto di costruzione dell'Ospedale – proprio perché sotto la totale gestione di Regione Liguria.
In particolare si chiedeva al Sindaco se fossero stati presi i dovuti contatti con Regione Liguria, Alisa ed ASL5 al fine di ottenere le necessarie garanzie sul rispetto della prosecuzione dell'opera, nei tempi e modi precedentemente stabiliti; e, se sì, quali risposte fossero state ricevute.
- A tale domanda il Sindaco replicava con le seguenti dichiarazioni: *“Per quanto riguarda l'Ospedale del Felettino: voi sapete che la procedura è stata conclusa, il contratto è stato firmato, il cantiere è stato consegnato a fine Aprile. Sono attualmente in corso gli ultimi giorni di verifica del progetto esecutivo da parte di Rina Check e dopo inizieranno i lavori. Quindi a giorni dovrebbero iniziare i lavori, che voi sapete essere stati appaltati da Ire”*.
- Successivamente agli eventi suddetti, in data 17 Giugno 2024 – trascorso un ulteriore mese – gli scriventi, evidenziando per la seconda volta il blocco dell'inizio lavori, chiedevano nuovamente all'amministrazione se si fosse attivata al fine di capire i reali motivi per i quali la ditta non si fosse ancora insediata nell'area e quali azioni concrete essa intendesse porre al fine di sollecitare i soggetti istituzionali competenti al rispetto degli impegni presi pubblicamente.
- A tali interrogazioni l'Assessore alla Sanità Guerri rispondeva tenendo ad evidenziare l'attenzione e la determinazione dell'amministrazione nel seguire la pratica; informava del proseguo delle verifiche al progetto da parte di Rina Check, in conseguenza di un'analisi tecnica sulle soluzioni esecutive proposte dal concessionario, le quali richiedevano un'ulteriore fase istruttoria; terminava assicurando un'attività di monitoraggio da parte dell'amministrazione.

PRESO ATTO CHE:

- Nonostante siano trascorsi 30 giorni dalle ultime dichiarazioni dell'Amministrazione e, complessivamente, 60 giorni dal termine rilevato come momento di inizio lavori – ossia il 10 Maggio – ancora oggi nessuno si è insediata all'interno del cantiere del Felettino ed i lavori non sono ancora incominciati.
- Regione Liguria e Comune della Spezia non stanno comunicando con la dovuta chiarezza quali siano le parti e gli elementi del progetto esecutivo divenute oggetto delle rilevazioni e delle verifiche da parte di Rina Check. Si citano “analisi tecniche su soluzioni esecutive” e “fasi istruttorie necessarie”, senza però definire in modo preciso su cosa, all'interno del progetto, si stiano compiendo tali analisi e, pertanto, quale sia, concretamente, l'aspetto progettuale che viene contestato e che sta bloccando l'inizio dei lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CHIEDE AL SINDACO:

- Se è sua intenzione capire dagli enti competenti, per poi comunicare con chiarezza e precisione agli scriventi ed agli spezzini, quali siano gli aspetti e le parti del progetto divenute oggetto dei rilievi di Rina Check e della conseguente fase istruttoria; in definitiva, quale aspetto del progetto viene contestato e sta bloccando l'inizio dei lavori.
- Quali azioni concrete intende porre al fine di sollecitare i soggetti competenti al rispetto degli impegni che le Istituzioni regionali e cittadine stesse hanno pubblicamente preso nei confronti degli spezzini circa la ripresa del cantiere; e quali azioni di monitoraggio intende porre al fine di vigilare sull'effettivo inizio e proseguo dei lavori di realizzazione dell'opera.

FIRMATO:

Marco Raffaelli

Martina Giannetti

Andrea Montefiori

Andrea Frau

Dino Falugiani

Piera Sommovigo

Viviana Cattani